


Volet communication

Entre le 1^{er} RDV en mairie et la 1^{ère} prise commercialisée : 1 an, 2 temps forts :



LE SITE INTERNET

Récemment revu, il vous permet d'accéder à des données :



Publiques :

- cartes génériques annuelles concernant les déploiements,
- agenda : réunions publiques, forum opérateurs



Confidentielles : accès sécurisé par id + mdp

- tableaux d'avancement des travaux
- agenda : réunions organisées par le SMO

lafibrenumerique5962.fr
lafibrenumerique5962.fr
lafibrenumerique5962.fr
lafibrenumerique5962.fr
lafibrenumerique5962.fr
lafibrenumerique5962.fr
lafibrenumerique5962.fr
lafibrenumerique5962.fr
lafibrenumerique5962.fr
lafibrenumerique5962.fr
lafibrenumerique5962.fr



Nouvelle interface
 du site internet
 du Syndicat mixte

Mise en valeur de
 3 modules

Espace connexion



La fibre optique pour tous !

🏠 Qui sommes nous ?
📄 Notre projet
📰 Actualités
👥 Groupes de travail
🔧 Vos outils
✉️   

CARTOGRAPHIE

Déploiement Fibre
Mise à jour au **23/05/2018**



Montée en Débit
Mise en service commerciale au **22/05/2018**





Déclaration de travaux L49

QUI AGIT SUR MA COMMUNE?

Quand ma commune sera-t-elle raccordée au très haut débit?

Nom de votre commune

Plus d'informations sur le déploiement ici.

AGENDA

← mai 2018 →

lun	mar	mer	jeu	ven	sam	dim
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Prochains évènements

Aucun évènement dans le calendrier

LES RÉUNIONS PUBLIQUES S'ENCHAINENT !

Lumière sur le réseau public très haut débit !

Les habitants sont invités à participer aux réunions publiques organisées par notre délégataire **CAP FIBRE**

Sont concernés les territoires où les travaux de construction du réseau très haut débit public sont terminés ou presque terminés.

A retenir :

- QUOI ? UN RESEAU PUBLIC TRES HAUT DEBIT, voulu par la **Région Hauts de France et les deux Départements du Nord et du Pas-de-Calais**.
- QUI ? **CAP FIBRE**, le délégataire porteur du service public.
- DES QUESTIONS ? Comment, quand ? **Un numéro vert : le 0 800 159 162**
- UN OUTIL D'ELIGIBILITE ? **RDV sur le site de CAP FIBRE !**

ACTUALITÉS

13/04/2018 Les Noeuds de Raccordement Optiques : NRO

Les NRO sont des locaux techniques. Ils font le lien entre le réseau national et les abonnés que nous sommes. Chacun dessert en moyenne 6 000 prises optiques, 6 000 abonnés qui font appel à différents opérateurs. Il y a donc dans ces...
[> Lire la suite...](#)

06/03/2018 MERCI A TOUS !

EXTRANET

Se souvenir de moi

PHOTOS



VIDÉO

LE TABLEAU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Suivi des NRO

Jalon	NRO	Code Insee	EPCI	Commune initiale d'implantation	Commune d'implantation	Programmation travaux
A2T5	N059ABS	59002	CA de la Porte du Hainaut	Abscon	Escaudain	10/10/2017
A2T5	N059DEN	59172	CA de la Porte du Hainaut	Denain	Denain	04/08/2017
A2T6	N059BOU	59092	CA de la Porte du Hainaut	Bouchain	Lieu Saint Amand	28/09/2017
A2T6	N059RAM	59491	CA de la Porte du Hainaut	Raismes	Raismes	11/01/2018
A2T7	N059THI	59589	CA de la Porte du Hainaut	Thiant		
A2T7	N059AVS	59038	CA de la Porte du Hainaut	Avesnes-le-Sec		
A3T9	N059WAL	59632	CA de la Porte du Hainaut	Wallers		
A3T10	N059STA	59526	CA de la Porte du Hainaut	Saint-Amand-les-Eaux		
A3T10	N059MOR	59418	CA de la Porte du Hainaut	Mortagne-du-Nord		



LE TABLEAU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Suivi des SRO

EPCLTableau_d_avancement_des_operations_FTTH (Lecture seule) - Excel

Fichier Accueil Insérer Mise en page Formules Données Révision Affichage Dites-nous ce que vous voulez faire

Calibri 11 A A' Renvoyer à la ligne automatiquement Date % 000 % 00

Copier Reproduire la mise en forme Presse-papiers Police Police Alignement Nombre Styles

J213 30/09/2018

Tableau d'avancement des opérations FTTH (mis à jour le 30/05/2018)

	SRO	Code INSEE	Commune	EPCI 2017	Nbre Prises Éligibles	T1	T2	T3	T4
						Début des études (T0 + 3 mois)	Fin des études et début des travaux (T0 + 6 mois)	Fin des travaux (T0 + 9 mois)	Commercialisation des prises (T0 + 12 mois)
						date prévisionnelle	date prévisionnelle	date prévisionnelle	date prévisionnelle
						mm-aa	mm-aa	mm-aa	mm-aa
						U	V		
T6 (2016)	N062AAP_S008	62040	Arques	CA du Pays de Saint-Omer	463	21-févr.-17	21-juil.-17	11-déc.-17	4-févr.-18
	N062ECQ_S002	62691	Rebecques	CA du Pays de Saint-Omer	361	28-juil.-17	27-oct.-17	17-mai-18	30-juin-18
	N062ECQ_S004	62721	Roqueforte	CA du Pays de Saint-Omer	348	4-oct-17	19-déc.-17	26-mars-18	30-juin-18
	N062ECQ_S006	62288	Ecques	CA du Pays de Saint-Omer	348	15-sept-17	27-oct.-17	10-avr.-18	4-mai-18
	N062ECQ_S014	62011	Thérouanne	CA du Pays de Saint-Omer	307	15-sept-17	5-janv.-18	16-mai-18	30-juin-18
	N062EPE_S001	62567	Menique-Nordescout	CA du Pays de Saint-Omer	357	10-juil.-17	8-déc.-17	10-avr.-18	4-mai-18
	N062EPE_S002	62087	Bayenghem-lès-Eperlecques	CA du Pays de Saint-Omer	390	13-juil.-17	1-déc.-17	3-avr.-18	30-juin-18
	N062EPE_S007	62458	Houlle	CA du Pays de Saint-Omer	359	13-juil.-17	3-nov.-17	2-mars-18	4-mai-18
	N062TIL_S002	62807	Saint-Martin-Lez-Tatinghem	CA du Pays de Saint-Omer	318	19-sept.-17	27-oct.-17	2-mars-18	4-mai-18
	N062TIL_S014	62532	Moringhem	CA du Pays de Saint-Omer	478	19-sept.-17	3-nov.-17	2-mai-18	30-juin-18
T8 (2016)	N062TIL_S022	62807	Saint-Martin-Lez-Tatinghem	CA du Pays de Saint-Omer	464	4-oct-17	27-oct.-17	2-mars-18	4-mai-18
	N062AIR_S012	62901	Wites	CA du Pays de Saint-Omer	191	15-sept.-17	24-nov.-17	31-mars-18	30-juin-18
	N062ECQ_S011	62014	Aire-sur-la-Lys	CA du Pays de Saint-Omer	354	19-sept.-17	5-janv.-18	31-mars-18	30-juin-18
	N062AAP_S025	62075	Wardrecques	CA du Pays de Saint-Omer	368	9-mars-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062AAP_S026	62075	Wardrecques	CA du Pays de Saint-Omer	316	9-mars-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062AAP_S028	62205	Campagne-lès-Wardrecques	CA du Pays de Saint-Omer	363	9-mars-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062AAP_S029	62205	Campagne-lès-Wardrecques	CA du Pays de Saint-Omer	330	9-mars-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062ECQ_S001	62543	Manetzy	CA du Pays de Saint-Omer	399	23-févr.-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062ECQ_S005	62288	Ecques	CA du Pays de Saint-Omer	419	23-févr.-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062ECQ_S013	62721	Roqueforte	CA du Pays de Saint-Omer	370	31-mars-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
T9 (2019)	N062EPE_S004	62297	Eperlecques	CA du Pays de Saint-Omer	453	2-mars-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062EPE_S005	62297	Eperlecques	CA du Pays de Saint-Omer	433	2-mars-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062EPE_S006	62297	Eperlecques	CA du Pays de Saint-Omer	297	23-mars-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062EPE_S008	62297	Eperlecques	CA du Pays de Saint-Omer	337	9-févr.-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062EPE_S009	62297	Eperlecques	CA du Pays de Saint-Omer	308	9-févr.-18	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18
	N062AIR_S012	62901	Wites	CA du Pays de Saint-Omer	191	15-sept-17	30-sept.-18	31-déc.-18	31-mars-19
	N062AIR_S022	62014	Aire-sur-la-Lys	CA du Pays de Saint-Omer	246	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18	31-mars-19
	N062ECQ_S011	62014	Aire-sur-la-Lys	CA du Pays de Saint-Omer	354	19-sept.-17	30-sept.-18	31-déc.-18	31-mars-19
	N062TIL_S001	62525	Longuenesse	CA du Pays de Saint-Omer	316	30-mars-18	30-sept.-18	31-déc.-18	31-mars-19
	N062TIL_S003	62757	Saint-Martin-au-Laërt	CA du Pays de Saint-Omer	273	30-juin-18	30-sept.-18	31-déc.-18	31-mars-19

Suivi SRO Suivi NRO

Fibre à l'habitant

Montée en débit

L49

LES CARTES

CARTOGRAPHIE

Déploiement Fibre

Mise à jour au 23/05/2018



Mentionnent ce qui est fait :
plaques déployées (en jaune anciennement, en violet récemment).

Montée en Débit

Mise en service commerciale au 22/05/2018



Idem



Déclaration de travaux
L49

Conformité avec la loi L49 du code des postes et communication.



ANNEE DE DEPLOIEMENT ET ACTEUR CONCERNE

QUAND ?

PAR QUI ?

QUI AGIT SUR MA
COMMUNE?

Quand ma commune
sera-t-elle raccordée au très haut débit?

Nom de votre commune

Commune...

Plus d'informations sur le déploiement [ici](#).

Zone publique ou privée ?

Publique :

SMO

La Fibre Numérique 59 62

Privée :

ZONE AMII

AGENDA – ACCES PUBLIC

RENDEZ-VOUS




Exemple :

aujourd'hui pas de RDV

Forum opérateurs
demain

AGENDA – ACCES PRIVE



RENDEZ-VOUS

AGENDA

juin 2018

lun	mar	mer	jeu	ven	sam	dim
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	


juin

1/6/2018 10:00
Matin : RDV des référents numériques des EPCI

1/6/2018 14:30
Après-midi : RDV des référents numériques des EPCI

aujourd'hui :

RDV des référents EPCI



LES REUNIONS PUBLIQUES

**CLIQUER
SUR LA
DATE**



**LE ou LES
RDV
S’AFFICHENT**



**CLIQUER
SUR LE
RDV**

AGENDA

← mai 2018 →

lun	mar	mer	jeu	ven	sam	dim
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

mai
23/5/2018 20:30
Réunion publique de Burbure

Beaucoup de RDV en mai :

pose de NRO

réunions publiques

forums opérateurs

RDV organisés par le Syndicat

- EPCI Tour
- Job dating, ...

